
DODATOK �. 1 
k Zmluve o dielo zo d�a 29.06.2011 

REVITALIZACIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V CENTRÁLNEJ ZÓNE MESTA SVIT
pod�a §536 a nasl. zákona �. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

o dodávke stavebných prác  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

�.  Zmluvné strany 

1.1  Objednávate�:    Mesto Svit                                I�O: 00326607                             
                                    Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit     
Štatutárny zástupca:                PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta 
Osoby oprávnené jedna�  
• vo veciach zmluvných:  Mgr. Jana Budzi�áková    
• vo veciach technických: Ing. Andrea Kromková  
Bankové spojenie:                VÚB a.s. Poprad, exp. Svit 
�íslo ú�tu:                              24727562/0200 

a 

1.2  Zhotovite�:   KRYPTON  s. r. o.    I�O: 36455849                              
    Partizánska 2898/92,  058 01 Poprad  DI�: 2020017692 
Registrácia:   OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka �.: 11208/P I� DPH: SK2020017692 
Štatutárny zástupca:   Július Bartsch, konate�
Osoby oprávnené jedna�  
• vo veciach zmluvných:  Stanislav �ižik, riadite� spolo�nosti    mail: cizik@krypton.sk 
• vo veciach technických: Stanislav �ižik, riadite� spolo�nosti    
Telefón:   052/7724330 
Fax:   052/7724331 
Bankové spojenie:  VOLKSBANK Slovensko a.s., pobo�ka Poprad 
�íslo ú�tu:                4310057801/3100 

II.  Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre tento Dodatok �.1 je rozdiel medzi skuto�ne vykonanými prácami pod�a požiadaviek 
objednávate�a na predmetnom diele a prácami pod�a ponukového rozpo�tu dodávate�a �.11KR-T-05 – 
výstupnej ceny z elektronickej aukcie zo d�a 12.05.2011. 

V.  Cena 

5.1 Zmluvné strany po vzájomnej dohode pod�a �lánku XIII Zmluvy o dielo na základe spracovaného rozpo�tu 
dodávate�a �. 11KR-T-05c zo d�a 01.03.2012, ktorý je neoddelite�nou sú�as�ou tohto dodatku, uzatvárajú novú 
dohodu o cene. Nako�ko hodnota spracovaného rozpo�tu po zapo�ítaní prác naviac a odpo�ítaní 
nerealizovaných prác pod�a Zmluvy o dielo je 0,00 €, celková dohodnutá cena za dielo sa nemení a zostáva v 
platnosti. 

  

XIII.  Závere�né ustanovenia 

13.1 Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávate� a dve zhotovite�. 



13.2 Nedelite�nou sú�as�ou dodatku je Ponukový rozpo�et zhotovite�a. 
13.3 Tento dodatok nadobúda právne ú�inky d�om jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
13.4 Ostatné  podmienky dohodnuté v zmluve o dielo ostávajú nezmenené  a v platnosti. 
13.5 Prílohy k Dodatku �.1: 

- Rozpo�et zhotovite�a �. 11KR-T-05c zo d�a 01.03.2012,  potvrdený objednávate�om. 
               

Vo Svite, d�a   04.04. 2013                                V  Poprade, d�a   04.04.2013

Za objednávate�a:  ..........v.r..................................           Za zhotovite�a:  ......................v.r............................                                                     

                                 PaedDr. Rudolf Abrahám                        Július Bartsch 
                                         primátor mesta                                  konate� spolo�nosti



ROZPO�ET  
Stavba:   Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit

Objekt:   Dodatok �. 1 JKSO:   

�as�:   �.zákazky:  

Objednávate�:   Mesto Svit Spracoval:   Ing. Jur�ová

Zhotovite�:   Krypton, s.r.o., Poprad Dátum:   1. 3. 2012

P.�
.

Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   3 123,508

0001 Odpo�et chodníka hr. 8 cm   -4 018,601

1 113151211
Frézovanie živ.krytu hr. do 2 cm, š.nad 75 cm alebo nad 500 
m2 bez prekážok   m2 -145,000 0,420 -60,900

2 122302202 Odkopávky pre cesty, v hornine tr. 4 do 1000 m3   m3 -43,500 2,099 -91,307

3 122302209 Príplatok za lepivos� horniny tr. 4 pre cesty   m3 -43,500 0,378 -16,443

4 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1-4 so zhutnením   m2 -145,000 0,124 -17,980

5 564241111 Podklad zo štrkopiesku hr.12 cm   m2 -145,000 2,912 -422,240

6 564831111 Podklad zo štrkodrte hr.10 cm   m2 -145,000 2,859 -414,555

7 596111111 Kladenie dlažby z mozaiky jednofar.do lôžka z kameniva   m2 -145,000 5,616 -814,320

8 59245027 Dlaždice Citytop hr. 8 cm   m2 -146,450 11,466 -1 679,196

9 917862111
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou 
do lôžka z betónu   m -60,000 5,946 -356,760

10 592173300 Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25   ks -60,000 2,415 -144,900

0001 Odpo�et pretlá�ania, prípo�et výkopu   -1 147,614

11 1323011011 H�benie rýh šírka do  60 cm v horn.tr.4 do 100 m3 - ru�né   m3 13,000 19,200 249,600

12 132301109 Príplatok za lepivos� horniny tr.4   m3 13,000 2,424 31,512

13 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,000 8,200 98,400

14 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku do 3000 m horn.tr.1-4   m3 3,900 1,117 4,356

15 171201201 Uloženie sypaniny na skládku   m3 3,900 0,338 1,318

16 113107231
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr.do 15 
cm, nad 200 m2   m2 13,000 1,197 15,561

17 113107243
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 
100 do 150 mm,  -0,31600t   m2 13,000 2,825 36,725

18 564261111 Podklad zo štrkopiesku hr.20 cm   m2 13,000 4,810 62,530

19 567125115 Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm   m2 13,000 15,322 199,186

20 577152313 Betón asfaltový ABS, hrub. ABH, ABJ hr.6 cm   m2 13,000 11,475 149,175

21 979082212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t 7,523 3,991 30,024

22 979082213 Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km   t 7,523 1,025 7,711

23 979082219 Príplatok za každý �alší 1 km sute   t 7,523 0,239 1,798

24 979131409 Poplatok za recykláciu   t 7,523 3,800 28,587

25 998225111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živi�ný   t 18,346 1,292 23,703

26

00114170110
114170110

Pretlá�anie s použ.oce�.rúr v hor.tr.1-4 hl.do 6 m dl.do 35m 
do 200mm   m -26,000 80,300 -2 087,800

0001 Odpo�et mestský rozhlas   -4 448,000

27 00001 Mestský rozhlas - odpo�et   kpl -1,000 4 448,000 -4 448,000

1 Zemné práce   30,627

28 113106600 Rozobratie zámkovej dlažby   m2 14,800 0,603 8,924

29 113204111 Vytrhanie obrubníkov záhonových   m 2,000 0,406 0,812

30 132301101 H�benie rýh šírka do  60 cm v horn.tr.4 do 100 m3   m3 1,250 13,172 16,465

31 132301109 Príplatok za lepivos� horniny tr.4   m3 1,250 2,424 3,030

32 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku do 3000 m horn.tr.1-4   m3 1,250 1,117 1,396
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5 Komunikácie   11 485,809

33 577142212 Betón asfaltový  ABS, hrub. ABH, ABJ hr.5 cm   m2 11,500 9,540 109,710

34 5771523134
Betón asfaltový ABS, hrub. ABH, ABJ hr.2 cm - zarovnanie 
nerovností   m2 2 000,000 5,200 10 400,000

35 596111111 Kladenie dlažby z mozaiky jednofar.do lôžka z kameniva   m2 15,800 9,118 144,064

36 113107242
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 
50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 58,000 1,304 75,632

37 915721111
Vodorovné zna�enie krytov striekanou farbou , �iary, zebry, 
šípky, násypy   m2 11,300 7,347 83,021

38 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 17,850 9,880 176,358

39 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý �alší 1 
km   t 89,250 0,353 31,505

40 979089211
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uho�ný decht, 
dechtové výrobky (17 03), nebezpe�né   t 10,498 42,000 440,916

41 979131413
Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na ur�.sklád. -hlušina a 
kamenivo "O"-ost.odpad   t 1,997 12,320 24,603

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 221,287

42 9177621 Poplatok za vytý�enie inžinierskych sieti   kpl 1,000 235,660 235,660

43 917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu 
prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka   m 7,000 3,628 25,396

44 917862111
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou 
do lôžka z betónu   m 3,000 5,946 17,838

45 5921745100 Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25   ks 2,500 4,305 10,763

46 592173300 Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25   ks 1,000 2,415 2,415

47 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu h�bky 
do 50 mm   m 166,000 4,524 750,984

48 998225111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živi�ný   t 137,950 1,292 178,231

D4 PRÁCE A DODÁVKY M   -1 064,763

D5 M21 - 155 Elektromontáže   -1 064,763

49

92121004001
121004001 Stožiar oce�ový rúrkový 9-12 m   kus -1,000 29,745 -29,745

50

3227921AN3

3 Stožiar UDO 12-Z zinok   

ku

s -1,000 470,610 -470,610

51

3245921AN3

3 Výložník VUD 10A   

ku

s 2,000 75,285 150,570

52

3272921AN3

3 Výložník VUD15C-1500/C zinok   

ku

s 3,000 85,437 256,311

53

92121019257
421019257 Svorkovnica stožiarová   kus -1,000 0,648 -0,648

54

MAT3575003

57500 Stožiarová svorkovnica pre 3poistky NTB 3   

ku

s -1,000 23,364 -23,364

55

92121020350
121020350 Svietidlo výbojkové 1x125-400W, montáž na výložníku   kus -2,000 21,258 -42,516

56

MAT3476P05

83476P058 Výbojka HPS-T  150W  E40   

ku

s -13,000 4,284 -55,692

57

0363484M00

3

Svietidlo cestné výbojkové KAPPA/1V F030.60.2.7 HPS(E) 

1x150W IP 23/54   

ku

s -13,000 65,313 -849,069

0001
Doprava vyfrézovaného asfaltu-odpo�et vlastnej 
dopravy   -2 058,741

58 979082212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t -391,768 3,991 -1 563,546

59 979082213 Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km   t -391,768 1,025 -401,562

60 979082219 Príplatok za každý �alší 1 km sute   t -391,768 0,239 -93,633

Celkom   0,004
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KRYCÍ LIST ROZPO�TU

Názov stavby JKSO

Názov objektu E�O

Miesto Svit

I�O I� DPH

Objednávate� 00326607

Projektant

Zhotovite� 36455849 SK2020017692

Rozpo�et �íslo D�a

11KR-T-05c 01.03.2012

                Merné a ú�elové jednotky

            Po�et     Náklady / 1 m.j.              Po�et      Náklady / 1 m.j.                 Po�et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo�tové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Ved�ajšie rozpo�tové náklady

1 HSV Dodávky -1 810,92 8 Práca nad�as 0,00 13 Zariad. staveniska   0,00% 0,00

2 Montáž 2 875,69 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy   0,00% 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy   0,00% 0,00

5 "M" Dodávky -991,85 17 Ostatné   0,00% 0,00

6 Montáž -72,91 18 VRN z rozpo�tu 0,00

7 0,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. �innos� 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sú�et 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pe�iatka 24 DPH 20,00 % z 0,00 0,00

Objednávate�
25 0,00

Dátum a podpis Pe�iatka
E Prípo�ty a odpo�ty

Zhotovite� 26 Dodávky zadávate�a 0,00

27 K�zavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pe�iatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Krypton, s.r.o., Poprad   

Ing. Jur�ová

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta 
Svit

Dodatok �. 1

   

Mesto Svit   
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