Dodatok ¢. 3

k Zmluve o Dielo ¢. 18/0/931/2010

Objednavatel”

Bankové spojenie:
¢islo uétu:

1C0

Zastapeny:

(v lexte ako Objednavatel’)

Zhotovitel’:
Sidlo/miesto podnikania:

Prisluiny register;

Bankové spojenie:
¢islo 0étu:

ICO:

ICDPH:

Konajnc:

{v texte ako Zhotovitel’)

Mesto SVIT

Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

VUB, as., pobotka Poprad, expozitura Svit
24727-562/0200

00 326 607

PaedDr. Rudolf Abrahdm, primator

Metrostay SK a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
Obchodny register Okresného sidu Bratislava |

oddicl: Sa, vloZka Cislo: 1439/B

ing. Miroslav Zobanik MBA, ¢len predstavenstva

[ng. Robert Patek, Ph.D., &len predstavenstva

{Objednédvatel a Zhotovitel v texte aj spolu ako Strany)

1. Uvodné ustanovenia

Objednavatel’ a Zhotovitel' uzalvorili dia 12.02.2010 zmluvu o Dielo & 18/0/931/2010 (v texte ako
Zmluva), na zaklade ktorej sa Zhotovilel' zaviazal pre Objednavatela vykonat” dielo . Najomny bytovy
dom 30.bytovych jednotiek - Svit” (v texte ako Dielo). Kicjto Zmluve Objednavatel a Zhotovitel
uzatvorili diia 06.10.2010 Dodatok &.1 a Dodatok ¢.2

Zmiuvngé strany sa dohodli na dprave niektorych prav a povinnosti zo Zmluvy, na zmene Predmetu
zmluvy a zmene Ceny Diela podl'a Zmluvy tak, ake je dohednuté v tomto Dodatku.

Zmena Zmluvy

S poukazem na vyddie uvedené skutodnosti sa Strany sa dohedli, ze Zmluva o dielo sa meni a doplfia
nasledovne:

2.1.1 V ¢lanku IL Predmet zmluvy sa pdvodné znenie odseku 2.1.1 v celom rozsahu nahradza novym
znenim:

»2.1.1 - podla podkladov. ktoré poskytol objednavatel’ pocas trvania verejnej sit'aze a upravenej
projektovej dokumentdcie v rozsahu zmien podrobne $pecitikovanych v Zmenovych listoch stavby
nasledovne:

- Zmenovy list & 1 zo dita 08.08.2010 - “mena vyskového osadenia stavby a zakladov
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- Zmenovy list & 2 zo dia 01.09.2010 — Technickd sprava, staticky vypoéet, skladba zikladovych
kongtrukeii

- Zmenovy list & 3 zo dha 30.09.2010 — Uprava WC a indtaladnych jadier. Uprava parapetov
schodisk

- Zmenovy list €. 4 zo dfia 22.10.2010 — Pddorys strechy, pohlady, zmena PD elektroinstalacic SO
0l

- Zmenovy list &. 5 zo diia 05.11.2010  Vypisy okien a dveri, balkénové zabradlia, zmeny UK a
AR

- Zmenovy list €. 6 zo dfa:20.12.2010 - Zmeny zateplenia fasady. uprava pohl'adov

- Zmenovy list & 7 zo dia:28.02.2011 Dispozi€né zmeny, strop nad 4.NP, zmeny
elektroinstalacie”

V ¢lanku IT, Predmet zmluvy sa pévodne znenie odseku 2.1.2 v celom rozsahu nahréadza novym
Znenin:

.2.1.2 - podl'a ccenendho popisu prac a dodavok (polozkovy rozpoet zhotovitel'a). odsuhlaseného
objednavatelom, doplnencho o oceneny popis pric vyplyvajici zo Zmenovych listov stavby
podrobne Specifikovanych v odseku 2.1.1 Zmluvy. Tento oceneny popis prac adodavok
{Rekapituldcia rozpodtu - pripocty a odpoéty} potvrdeny Zmluvnymi stranami tvori podla ods.
12.9 Zmluvy prilohu Zmluyy .®

V &lanku IV, Cena sa pdvodné znenie prvej casti odseku 4.3 v celom rozsahu nahradza novym
znenim:

w43 Cena za Diclo je celkom 1.076.820,14 € bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli na znizenf Ceny za Dielo v stilade s odsekom 4.1 Zmluvy a odsekmi
2.1.1 a2.1.2 Zmluovy, t). z ddvodu zdmeny materialov a zmien konstrukéného riesenia Dicla v
zmysle Zmenovych listov §pecifikovanyech v odseku 2.1.1 Zmluvy o ¢iastku vo vyske - 2 584,00 €
(bez DPH).

Strany sa dohodli, ze ustanovenie zostavajicej ¢astt odseku 4.3 Zmluvy o zdrojoch financovania
Diela, o nakladoch Zhotovitela ztitulu predlZenia doby vykondvania Diela aspdsobe
a podmienkach ich vhradenia zostiva platné v celom rozsahu a tymto Dodatkom nie je dotknuté.

Clanok IV. Cena sa dopliia o novy odsck ¢. 4.8 s nasledovnym znenim:

~4.8 ¥V sivislosti s prijatim zadkona ¢, 490/2010 Z.z., ktorym sa meni a dopiﬁa zakon ¢ 222/2004
Z.z. odani z pridane] hodnoty v zneni neskorSich predpisov. doslo s ucinnost'ou od 01.01.2011
k zmene zakladnej sadzby DPH, a to z p6vodne} vvdky 19% na novi vysku 20%. Zmluvné strany
sa v nadviiznosti na toto zakonné zvysenie zikladnej sadzby DPH dohedli, Ze s G¢innostou od
01.01.2011 si Zhotovitel' k Cene za Dielo bude uplatiiovat” DPH vo vygke 20%.

Clanok X11. Zaveretné ustanovenia sa dophia o novy bod 12.9. s nasledovnym znenim:

»12.9 Priloha - Rekapitulacia rozpoctu -- pripocty a odpocty.™

Osobitné ustanovenia

Suma, 0 ktord bola zniZend Cena za Diclo podba bodu 2.1.3. tohto Dodatku predstavuje znifenic Ceny za
Dielo 0 - 2 584,00 EUR bez DPH 7a zuzenie rozsahu Diela podfa bodu 2.1.1. a 2.1.2, tohto Dodatku, a to

nastedovne:
Cena za Dicla podl'a Zmluvy v zneni Dodatku 1 a 2 1 679 404,14 EUR bez DPH
Zmena Ceny za Diela podla tohto Dodatku - 2 584,00 EUR bez DPH

Nova vyska Ceny za Diela podla Zmluvy 1 076 820,14 EUR bez DPH

ra




Celkovd cena Dicla vratane DPH je nasledovnd:
3.2.1 Cenadiela za prace vykonané v roku 2010 s altovanou sadzbou DPH vo vyke 19% predstavuje:
419 337,77 € (bez DPH) + 79 674.18 € (DPH 19%%) = 499 011.95 € {vratane DPH)

3.2.2 Cena Diela za prace, ktoré budu vykonané v roku 2011 s 0&tovanou sadzbou IDPH vo vyske 20%
predstavuje:

657 482,37 € (bez DPH) + 131 496.47 € (DPH 20%) = 788 978,84 € (vratane DPH)
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Cene Diela celkom za prace vykonané v rokech 2010 a 2011 vratane DPH predstavuje:

L 076 820,14 € (bez DPH) — 211 170,65 € (DPH v saéte 19% + 20%) = | 287 990,79 € (vratane
DPH)

Zavereiné ustanovenia

Tento Dodatok tvori neoddelitelna sicast Zmluvy., Ostatné wstanovenia Zmluvy nedotknuté tymto
Dodatkom ostavaja v platnosti bezo zmien.

42 NeoddeliteI'nou sudastou tohto dodatku je priloha: Rekapituldcia rozpoétu — pripocty a odpodty, ktord sa
uzatvorenim tohto Dodatku zdroven stava aj neoddelitelnou siéast'ou Zmluvy ake d'aldia priloha Zmluvy.
4.3 Tento Dodatok je platny jehe podpisanim zmluvnymi stranami a od tohte momentu je pre zmluyné strany
privne Zaviazny.
44 Tente Dedatok je vyhotoveny v styroch exemplaroch, z ktorych kazdd Strana obdrzi po dvoech
exemplaroch.
V Bratislave dia: 31.03.2011 V Bratislave dia: 31.03.2011
Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:
Mesto SVIT ~ Metrostav SK a.s.
- IMAJ 2011 ! ,
)
' v . -
( e /_/( \ y y
. ;
PaedDr. Rudolf Abraham Ing. Miroslav Zobanik MBA
primator ¢len predstavenstva

. f
Padloc
Ing. Robert Patek, Ph.0.

clen predstavenstva

ByA,
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