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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 
 
 
 

1 ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávate ľ:   Mesto Svit  

sídlo:    Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit  

identif. číslo (IČO):  00 326 607 

DIČ:    2021031111 

zastúpená: PaedDr. Rudolf Abrahám – primátor mesta 

banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  

číslo účtu: 2740929658/0200 

telefón: +421 52 787 51 20 

fax:  +421 52 775 61 40 

e-mail:  kromkova.a@svit.sk 

ďalej len „Objednávate ľ“ 

 

a 

 

 

1.2. Zhotovite ľ:   Združenie „Eiffage, Alpine“  

Zastúpený:  Eiffage Construction Slovenská republik a, s.r.o. – vedúci člen 
združenia  

sídlo:    Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava 

identif. číslo (IČO):  35 740 655 

DIČ:    2020219894 

IČ DPH:    SK2020219894 

zapísaný:  v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro,                 
vložka č. 16736/B 

zastúpená:   Ing. Andrej Senderák – konateľ a riaditeľ 

banka:    Komerční banka Bratislava, a.s. 

číslo účtu:   43-5299700257/8100 

telefón:    02 / 32 22 17 01, 0911 511 454 

e-mail:    marketing@eiffage.sk, maros.rusin@eiffage.sk 

ďalej len „Zhotovite ľ“ 
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2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.8.2010 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Revitalizácia 
verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit“ (ďalej len „Zmluva o dielo“). 

2.2. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na zmene položiek Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo – Ocenený 
výkaz výmer prác. 

2.3. V súlade s čl. 14. odsekom 14.3. Zmluvy o dielo a v zmysle zmeny uvedenej v ods. 2.2. tohto Dodatku č. 1 
uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. 

 

3 PREDMET DODATKU Č. 1 

Predmet dodatku č.1 je definovaný prílohou č.1 – zmeny položiek v rámci stavebných objektov : DS05.3 , 
DS06.1 , DS02.1.1 , DS 02.1.2 . Cena za zhotovenie predmetu diela je v definovaná v prílohe č.2 – 
Rekapitulácia ceny jednotlivých objektov diela .  

Na základe dodatku č.1 sa mení cena za zhotovenie predmetu diela zo sumy  

cena bez DPH                      769 006,96 .- Eur  

               DPH 19 %                            146 111,32 .-Eur 

celková cena s DPH             915 118,28.- Eur, slovom deväťstopätnásťtisícstoosemnásť eur a dvadsaťosem 
centov, 

 

               na sumu 

                cena bez DPH                      762 526,89 .- Eur 

                DPH 20 %                            152 505,39.- Eur 

                celková cena s DPH             915 032,28.- Eur, slovom deväťstopätnásťtisíctridsaťdva eur a dvadsaťosem       

                centov. 

 

 

                    

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, v štyroch rovnopisoch pre Objednávateľa a v 
dvoch rovnopisoch pre Zhotoviteľa. 

4.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak je 
účinnosť tohto Dodatku č. 1 podmienená jeho zverejnením, tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť jeho 
zverejnením v zmysle platných  právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4.3. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo než tie, ktoré sú v tomto Dodatku č. 1 výslovne zmienené, ostávajú 
nedotknuté. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1 stane neplatným alebo neúčinným, 
nestrácajú tým účinnosť ostatné ustanovenia tohto Dodatku č.1 ani ustanovenia Zmluvy o dielo. 

4.4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si riadne prečítali tento Dodatok č.1 pred jeho uzavretím, súhlasia s jeho 
obsahom, potvrdzujú, že ho neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

4.5. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. 

4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 –  Zmena položiek v rámci stavebných objektov : DS05.3 , DS06.1 , DS02.1.1 , DS 02.1.2 

Príloha č.  2 -   Rekapitulácia ceny jednotlivých objektov diela 
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Svit 10.10.2011 Bratislava 10.10.2011 
 

V mene Objednávate ľa: 

 

        signed 

 

 
V mene Zhotovite ľa: 

 

        signed 

 
   

 Meno: PaedDr. Rudolf Abrahám Meno: Ing. Andrej Senderák 

 Funkcia: primátor mesta                                                                     Funkcia: konateľ a riaditeľ  
  Eiffage Construction Slovenská republika, vedúci   
                                                                                                             člen združenia „Eiffage, ALPINE“ 
 
                     



KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby JKSO

Názov objektu  EČO

Názov časti  Miesto  

IČO DIČ

Objednávateľ MsÚ SVIT   

Projektant CHEMOSVIT PROCHEM s r.o. SVIT   

Zhotoviteľ Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 35740655  SK2020219894

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

 13.05.2010

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 169 169,30 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 545 566,54 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 23 014,31 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 8 901,62 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 13 094,25 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 9 260,94 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 769 006,96 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 #REF!

Dátum a podpis Pečiatka 24 19 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate ľ 25 19 % 802 659,95 DPH 152 505,39

26 Cena s DPH (r. 23-25) #REF!

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpo čty

Zhotovite ľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V  
CENTRÁLNEJ  ZÓNE  MESTA SVIT



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:
REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V  
CENTRÁLNEJ  ZÓNE  MESTA SVIT

13 5 2010

Objednávateľ: MsÚ SVIT

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.

Kód Popis Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH

1 2 5 6

 REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V  
CENTRÁLNEJ  ZÓNE  MESTA SVIT

762 526,89 152 505,39 915 032,28

 02  SO 02 ULICA ŠTÚROVA 207 967,21 41 593,45 249 560,66

 DSO 02.1.1  Stavebné riešenie -cesta 119 100,25 23 820,05 142 920,30

 DSO 02.1.2  Stavebné riešenie-chodník 27 521,49 5 504,30 33 025,79

 DSO 02.2 zeleň 57 679,93 11 535,99 69 215,92

 DSO 02.3 Mobiliár 3 665,54 733,11 4 398,65

 04  SO 04 ULICA KOMENSKÉHO 74 134,32 14 826,86 88 961,18

 DSO 04.1 Stavebné riešenie- cesta 62 988,01 12 597,60 75 585,61

DSO 04.1.2 Stavebné riešenie-  chodník 11 146,31 2 229,26 13 375,57

 05  SO 05 KULTÚRNY DOM. SPEVNENÉ PLOCHY 194 894,95 38 978,99 233 873,94

 DSO 05.1 Stavebné riešenie 158 169,96 31 633,99 189 803,95

 DSO 05.2 Odvodnenie cesty 29 680,15 5 936,03 35 616,18

 DSO 05.3 Vonkajšie osvetlenie 7 044,84 1 408,97 8 453,81

 06  SO 06 REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA 231 493,76 46 298,75 277 792,51

 DSO 06.1 Stavebné riešenie 197 269,30 39 453,86 236 723,16

 DSO 06.2 Vonkajšie osvetlenie 7 889,45 1 577,89 9 467,34

 DSO 06.3 Zeleň 9 386,01 1 877,20 11 263,21

 DSO 06.4 Mobiliár 16 949,00 3 389,80 20 338,80

 07  SO 07 VODNÁ FONTÁNA 17 746,88 3 549,38 21 296,26

 DSO 07.1 Stavebné riešenie 9 371,21 1 874,24 11 245,45

 DSO 07.2 Vodné hospodárstvo 7 253,34 1 450,67 8 704,01

 DSO 07.3 Elektroinštalácia 1 122,33 224,47 1 346,80

 08  SO 08 REVITALIZÁCIA PARKOV 36 289,77 7 257,96 43 547,73

  DSO08.1  park ul.Štúrová 32 631,84 6 526,37 39 158,21

 DSO 08.1.1 Verejné osvetlenie 3 657,93 731,59 4 389,52

Celkom 762 526,89 152 505,39 915 032,28

717001 71 153,78

717002 843 878,50

915 032,28


