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D o d a t o k     č.  1    
 

k zmluve o dielo č. zhotovite ľa  ZoD  2012/GD/01/021 na stavbu:  
Sídlisko „E“ – vnútrobloková cesta, Svit  

 
 
 
 
Objednávate ľ:  Mesto Svit 
Sídlo Hviezdoslavova 33,    059 21 Svit 
Zastúpený:  PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor  mesta 
Zástupca na rokovanie 
vo veciach: 

a) zmluvných:  Mgr. Jana Budziňáková 
b) technických:      Ing. Andrea Kromková 

IČO:                                    00 326 607 
Bankové spojenie:  VÚB a.s Poprad exp. Svit  

 č.ú: 24727562/0200 
 
 
a 
 
 
 
Zhotovite ľ STRABAG s.r.o. 
Sídlo    Mlynské nivy 61/A, 825 18  Bratislava 
Registrácia   Obchodný register  Okresného súdu Bratislava I, 
    Oddiel Sro, vložka č. 991/B 
Právna forma   spoločnosť s ručením obmedzeným 
Štatutárny orgán  Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,  
    Viera Nádaská, konatelia spoločnosti 
IČO    17 317 282 
IČ DPH    SK2020 316 298     
DIČ    2020 316 298 
Bankové spojenie   UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava 
Číslo účtu       14 23 11 0003 / 1111 
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach: 
- zmluvných   Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ  
    Ing. Ján  Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ 
    Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky  
- technických   Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ 
  a realizačných   Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky 
Telefón    055 – 7294 770  
Fax    055 – 6771 825 
E-mail    michal.patz@strabag.com     
 
 
 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode  menia zmluvu o dielo č. ZoD 2012/GD/01/021 

 zo dňa 31.10.2012 nasledovne:  
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Článok č. III. Predmet plnenia a komplexnos ť dodávky 
Dopĺňa sa ďalší bod 3.5 

3.5 Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú predmet zmluvy na základe zmeny technického riešenia 
objektovej skladby, ktorá je obsiahnutá v rozpočte ako prílohe č. 1 k tomuto dodatku k zmluve, pričom  
cena diela ostáva nezmenená. 

 

 

Článok XIII. Závere čné ustanovenia 
13.6 Príloha č. 1 k zmluve o dielo sa na základe úpravy predmetu zmluvy podľa bodu 3.5, článku III. tohto 

dodatku, nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá je súčasťou dodatku č. 1 k zmluve o dielo.  

 

 
 
  

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GD/01/021 zo dňa  31.10.2012, pokiaľ 
neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.  
 

Súčasťou dodatku č. 1 je nová Príloha č. 1 – Rozpočet   

 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 

Dodatok je vyhotovený v  štyroch  rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

 
 v  Košiciach, dňa  05.09.2013                                                            vo Svite , dňa 09.09.2013 
 

                  v.r.                                                                                                     v.r. 

  Z h o t o v i t e ľ O b j e d n á v a t e ľ    

    
 
 
 
       Ing. Peter Šulek  PaedDr. Rudolf Abrahám   
       na základe plnej moci                                                                      primátor 
 
   
 
 
 
 
 
       Ing. Michal  Patz  
       na základe plnej moci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava 
 

Eva Kováčová 


