
D o d a t o k     č.  1   
k zmluve o dielo č. zhotoviteľa  ZoD  2013/GD/01/019 na stavbu: 

Sreetballové ihrisko, Svit 

Objednávateľ: Mesto Svit
Sídlo Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Zastúpený: PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor  mesta
Zástupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Jana  Stroea
b) technických:      Ing. Andrea Kromková

IČO:                                   00 326 607
Bankové spojenie: VÚB a.s Poprad exp. Svit 

č.ú: 24727562/0200
Telefón: 052 – 7875116
E-mail: andrea.kromkova@svit.sk

a

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.
Sídlo Mlynské nivy 61/A, 825 18  Bratislava
Registrácia Obchodný register  Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel Sro, vložka č. 991/B
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová, 

Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO 17 317 282
IČ DPH SK2020 316 298
DIČ 2020 316 298
Bankové spojenie UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
Číslo účtu    14 23 11 0003 / 1111
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
- zmluvných Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ 

Ing. Ján  Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky 

- technických Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
  a realizačných Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
Telefón 055 – 7294 770 
Fax 055 – 6771 825
E-mail michal.patz@strabag.com 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode  menia zmluvu o dielo č. ZoD 2013/GD/01/019
 zo dňa 13.11.2013 nasledovne: 
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Článok č. III. Lehota výstavby diela

V súlade s ustanovením bodu 3.3 c) zmluvy o dielo, zmluvné strany upravujú termín ukončenia diela v bode 
3.2 nasledovne: 

3.2 Termín ukončenia diela : do 31.05.2014

Článok X. Záverečné ustanovenia

Ostatné  ustanovenia  zmluvy  o dielo  č.  zhotoviteľa  ZoD  2013/GD/01/019  zo  dňa   13.11.2013,  pokiaľ 
neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti. 

Tento  dodatok  nadobúda  platnosť  dňom jeho  podpísania  oboma zmluvnými  stranami  a účinnosť  dňom 
nasledujúcim po zverejnení zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.

Dodatok je vyhotovený v  štyroch  rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

 v  Košiciach, dňa  30.11.2013                                                           

 Z h o t o v i t e ľ O b j e d n á v a t e ľ   
   

       Ing. Peter Šulek PaedDr. Rudolf Abrahám  
       na základe plnej moci                                                                      primátor

       Ing. Michal  Patz 
       na základe plnej moci

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová
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