
 
 

 
Dodatok č. 1 

 
k Zmluve o dielo č. 2014/7 zo dňa 14.07.2014 

uzatvorený podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ: Mesto Svit 
 Sídlo: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit 
 Štatutárny zástupca: PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta  
        Zástupca na rokovanie 
 o veciach  technických:                             Ing. Andrea Kromková, vedúca oddelenia technických     

činností a životného prostredia 
 IČO: 00326607 
 DIČ: 2021212754 
  IČ DPH: Mesto Svit  nie je platcom DPH 
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., expozitúra Svit 
 IBAN: SK 60 0200 000 000024727562 
 Telefón: 052/7875116 
 Fax: 052/7756140 
 e - mail: andrea.kromkova@svit.sk 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2  Zhotoviteľ: CHEMOSTAV, a.s. 
 Sídlo: Hraničná 689/22, 058 01 Poprad 
 Štatutárny orgán: Ing. Flavián Dudaško, predseda predstavenstva 
  Ing. Mária Dudašková, podpredseda predstavenstva 
 Zápis v registri:  OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10013/P 
 Zástupca na rokovanie o veciach    
 zmluvných: Ing. Flavián Dudaško, Ing. Mária Dudašková 
 technických: Ing. Flavián Dudaško, Ing. Mária Dudašková, 
  Stanislav Jurko - stavbyvedúci 
 IČO: 36445941             
 DIČ: 2020015712    
 IČ DPH: SK2020015712    
        Bankové spojenie: SLSP a.s., pobočka Poprad 
 IBAN:              SK52 0900 0000 0004 9293 0078 
 Telefón: 052/ 7169233 
 e - mail: chemostav@chemostav.sk 
          (ďalej len „zhotoviteľ“)   
 
 
Predmetom dodatku č. 1 k zmluve je úprava času plnenia zhotovenia  predmetu zmluvy  - stavby "Rozšírenie 
veľkej telocvične ISKRA arény, Svit" z dôvodu vzniku udalostí, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia 
zmluvy predvídať – dlhodobo pretrvávajúce nepriaznivé daždivé počasie. 
Zmluvné strany sa  podľa bodu  14.2  a v súlade s bodom 4.4 zmluvy dohodli na zmene pôvodného znenia 
bodu 4.1 zmluvy takto:   
 

IV. ČAS PLNENIA 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do 55-ich dní od 
odovzdania staveniska.  
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  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené. 
2. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia  a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2014/7 zo dňa 14.07.2014. 
3. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve 

zhotoviteľ. 
 
 
 
Vo Svite dňa 28.08.2014 Vo Svite dňa 28.08.2014 
 
 
Za objednávateľa: Mesto Svit Za zhotoviteľa: CHEMOSTAV, a.s. 
 
 
 
 
 
v.r.                                                                                v.r. 
................................................................. .....................................................................   
PaedDr. Rudolf Abrahám Ing. Flavián Dudaško                                        
primátor mesta predseda predstavenstva 


