
D o d a t o k     č.  1   

k zmluve o dielo č. zhotovite ľa  ZoD  2014/GD/01/008 na stavbu: 

Rekonštrukcia cesty a chodníka Ul. Kpt. Nálepku, Svit  

Objednávate ľ: Mesto Svit
Sídlo Hviezdoslavova 33, 059 21  Svit
Štatutárny zástupca PaedDr. Rudolf Abrahám,  primátor mesta 
Zástupca na rokovanie 
o veciach  technických Ing. Andrea Kromková, vedúca oddelenia technických 

činností a životného prostredia
IČO 00 326 607 
DIČ 2021 212 754
IČ DPH Mesto Svit nie je platcom DPH 
Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s. expozitúra Svit 
IBAN SK 60 0200 000 000024727562
Telefón 052/7875116
Fax 052/7756140
E-mail andrea.kromkova@svit.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotovite ľ STRABAG s.r.o.
Sídlo Mlynské nivy 61/A, 825 18  Bratislava
Registrácia Obchodný register  Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel Sro, vložka č. 991/B
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová, 

Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO 17 317 282
IČ DPH SK2020 316 298
DIČ 2020 316 298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

pobočka zahraničnej banky 
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003    
Číslo účtu    14 23 11 0003 / 1111
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
- zmluvných Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ 

Ing. Ján  Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky 

- technických Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
  a realizačných Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
E-mail michal.patz@strabag.com 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode  v súlade s ustanovením bodu 14.2 čl. XIV., menia zmluvu o dielo
č. zhotoviteľa  ZoD 2014/GD/01/008  zo dňa   04. 08.2014 nasledovne: 
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Článok č. V. Cena diela
5.1 Zmluvné strany upresňujú  položky rozpočtu ceny diela  odpočtom nerealizovaných prác a prípočtom

naviac vykonaných prác podľa špecifikácie v priloženej položkovitej kalkulácii rozpočtu  –  v prílohe č. 1,
ktorá  je súčasťou dodatku č. 1  k zmluve o dielo. 

Celková cena diela ostáva nezmenená, vo výške 207 639,15 EUR bez DPH podľa zmluvy o dielo.   

Záverečné ustanovenia  : 

Ostatné  ustanovenia  zmluvy  o dielo  č.  zhotoviteľa  ZoD  2014/GD/01/008  zo  dňa   04.08.2014,  pokiaľ
neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti. 

Súčasťou dodatku č.  1  je  nová Príloha č.  1 – Položkovitá  kalkulácia ponukového rozpočtu  diela,  ktorá
nahrádza pôvodnú Položkovitú kalkuláciu  k zmluve od dielo     

Tento  dodatok  nadobúda  platnosť  dňom  jeho  podpísania  oboma zmluvnými  stranami  a účinnosť  dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Dodatok je vyhotovený v  štyroch  rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

 v  Košiciach, dňa  20.11.2014                                                           

                   v.r.                                                                                                   v.r.

 Z h o t o v i t e ľ O b j e d n á v a t e ľ   

   

       Ing. Peter Šulek                                                                              PaedDr. Rudolf Abrahám  
       na základe plnej moci                                                             primátor mesta   

       Ing. Michal  Patz 
       na základe plnej moci

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová
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