
Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 385/2014 zo dňa 29.09.2014
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov
(ďalej len „dodatok“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Mesto Svit
Sídlo: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Štatutárny zástupca: PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta 

       Zástupca na rokovanie
o veciach  technických:                        Ing. Andrea Kromková, vedúca oddelenia technických  

činností a životného prostredia
IČO: 00326607
DIČ: 2021212754

 IČ DPH: Mesto Svit  nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., expozitúra Svit
IBAN: SK 60 0200 000 000024727562
Telefón: 052/7875116
Fax: 052/7756140
e - mail: andrea.kromkova@svit.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: CHEMOSTAV, a.s.
Sídlo: Hraničná 689/22, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán:             Ing. Flavián Dudaško, predseda predstavenstva

Ing. Mária Dudašková, podpredseda predstavenstva
Zápis v registri: OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10013/P
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných: Ing. Flavián Dudaško, Ing. Mária Dudašková
technických: Ing. Flavián Dudaško, Ing. Mária Dudašková, 

Stanislav Jurko, stavbyvedúci
IČO: 36445941
DIČ: 2020015712
IČ DPH: SK2020015712

       Bankové spojenie: SLSP a.s., pobočka poprad
IBAN: SK52 0900 0000 0004 9293 0078
Telefón: 052/7169233
e - mail: chemostav@chemostav.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve je úprava času plnenia zhotovenia predmetu zmluvy  - stavby "Kultúrny
dom Svit,  úprava priestorov na sobášnu sieň"  z dôvodu vzniku udalostí, ktoré nebolo možné v čase
uzatvorenia  zmluvy  predvídať  –  technické  problémy  vzniknuté  po  demontáži  podhľadov,  technické
problémy  súvisiace  s prekládkou  elektrických  káblov  a umiestnením  novej  rozvodnej  skrine
elektroinštalácie. 
Zmluvné strany sa podľa bodu 14.2 a v súlade s bodom 4.4 zmluvy dohodli  na zmene pôvodného

znenia bodu 4.1 zmluvy takto:



IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do 50-tich
dní od odovzdania staveniska. 

 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po

dni jeho zverejnenia  a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 385/2014 zo dňa 29.09.2014.
3. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve

zhotoviteľ.

Vo Svite dňa 24.11.2014 Vo Svite dňa 24.11.2014

Za objednávateľa: Mesto Svit Za zhotoviteľa: CHEMOSTAV, a.s.

                                                                              
................................................................ ..................................................................  
PaedDr. Rudolf Abrahám Ing. Mária Dudašková                                       
primátor mesta podpredseda predstavenstva
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